

10. März 2009

Presse-Information

Umbau Porschestraße

Baufirma stockt Baustellenpersonal auf

Um den witterungsbedingten verzögerten Baubeginn in diesem Jahr auffangen zu können, hat die Projektleitung Umbau Porschestraße entschieden, in mehreren Teilabschnitten parallel zu arbeiten. Aus diesem Grund wird ab morgen der eigentliche 3. Teilabschnitt vor C&A vorgezogen.

Um den Zeitplan einzuhalten hat die Baufirma das Baustellenpersonal aufgestockt. Die Arbeiten zwischen C&A und Deichmann werden ca. 8 Wochen andauern. Zu Beginn werden Aufbrucharbeiten durchgeführt. Der Zugang zu den Geschäften ist über den kompletten Zeitraum gewährleistet.

Pressedienst

Rolf Laube

Tel.: 05361/ 89994-87
Mobil: 015117416573
Fax: 05361/ 89994-99
E-Mail: rolf.laube@wolfsburg-marketing.de

Wolfsburg Marketing GmbH
Porschestr. 2
38440 Wolfsburg

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Ralf Krüger
Geschäftsführer:
Joachim Schingale und
Monika Thomas

HRB Braunschweig 200166
Steuernummer 1920007919